ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....೫೨-.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-೮೨-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/10/2014-15, Date:21.02.2015 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ -3.52% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)/ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 22/02 ನಕ್ಷೆಗಾರರು
-೮೩-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 22/2 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 5% ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 85000.00 ವನ್ನು ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 518977 ದಿನಾಂಕ: 29.02.2016 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು VijayaBank., ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ
-೮೪-	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 03/03 ನಕ್ಷೆಗಾರರು
-೮೫-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 3/3 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
-೮೬-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಕ್ಷೆಗಾರರು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ:– Improvements of roads and drains in Amruthalli SC Colony in 1st and 3rd cross ward 07,Byatarayanapura, Kodigehalli Subdivision ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:– ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ

ರವರ ಪತ್ರ. ದಿನಾಂಕ:–

Est Cost: 30.00lakhs.

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ–1878 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ(ಜಾಬ್ ನಂ–007–15–000050) ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ಶ್ರೀ. A.Manjunath ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.**2863206.59** ಗಳಿಗೆ No. BBMP/EE/BTP/WO/279/15-16; Date: 03.03.2016 ರಂತೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು, ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದ್ಯಸರು ಸಹಾ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೊನಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಚರಂಡಿ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತದನಂತರ ಕಾಕ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(3) ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

(4) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.**2863206.59** ಗಳಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ರೂ. **1181520.17**ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅದರೀತಿಯಾಗಿರೂ. **1181520.17** ಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುವ ಹಣದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

(5) A Hall ND

Assistant Executive Engineer,

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

6 ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) :-

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (05) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಕೋ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

7 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 28,63,206.59 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸ.ಕಾ.ಅ (ಕೋ.ಉ.ವಿ)ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.**

8 ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೆ Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 28,63,206.59 ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

01 FEB 2017

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 24/01

24/01

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

9

10- ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಕಂಡಿಕೆ 1/2/17 7 ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯ ಅನುಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-76ರಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಸೂತ ಹಳ್ಳಿಯ SC ಕಾಲನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 30.00 ಲಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ

P.T.O

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-03-

ವಿಷಯ Improvements of roads & drains in Annasandrapalya S.C. Colony 1st & 3rd Cross road in W.No.7. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	Est. Cost: 30.00 lakhs ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'PNG-45' ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು 'EIRL' ನ ಮೊತ್ತವು ಉಳಿದ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬರುವ 'ಉಳಿತಾಯ'ದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ಬಯಸಿದೆ ಹಾಗು ಮಾನ್ಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 01.02.17
11.	ಮುಖ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತರರು (ಯಲಹಂಕ): As proposed 1/2/17 Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Bangalore 92
12.	EE (BTP)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (11) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ದಿನಾಂಕ:01.02.2017 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ EIRL & work slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂ. 2863206.59/- ಗಳಿಗೆ ಮಾಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 20/04 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to roads & drainage in Ambedkar Colony in W.No:7 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -03-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	Est Cost: Rs 30.00 lakhs ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಚೀಕೆಯನ್ನು ಪಿಡುಂದಕ ಗುರುತೇಯಾಗಿರುವುದಾ ಕೃತ್ಯಾದನನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ Work-Slip ಮತ್ತು EIRL ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತೇ. ಉದೇಕಾ ವಿಷಯವಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಚೆನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.

01.02.17.

11. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಯಲಹಂಕ)

ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.6 ಲಕ್ಷಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು [ನಮೂನೆ 45]

2/2/17

EE (DTP)

3212

8/2/17

ಕಾ.ಅ (ಪ್ಯಾವಿ)

13 ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪಿಡುಂಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತುಲನೆಮಾಡಿ Work Slip ಅನ್ನು EIRL ಮುತ್ತ ರೂ. 28,63,206.59 ಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮರುಮಂಡಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

8/2

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡತವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ 1758 13 FEB 2017

14. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಲ)

(15) TA 13/2/17: 7ರಿಂದ 13 ರವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ PTO

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..OA..

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಾಖಲೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-7 ರಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತಮಹಲ್ SC. ಕಾಲನಿಯ 1ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ (30.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು) EIRL ಮೊತ್ತವು Rs 11,81,230/- ಇದ್ದು [39%] ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿಚ್ಚಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ವಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿದಾರಿಯಾಗಿದೆ. 'PHD ಕಾಯ್ದೆ - 45' ನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

13.02.17

16. ಮುಖ್ಯ ಲಭ್ಯಾಂಶಗಳು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ):

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

13/2/17

17) ಸಂಖ್ಯೆ: 3294 ದಿನಾಂಕ: 14/2/17

ದಿವಂ 13/2

ಪ್ರಾ.ಆ. (ಪಾ.ನೀ.ಪೂ.ನಿ.ಕ.) ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

18) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 1837/13.14 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಲೆಕ್ಕ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 62.918-ಎ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕ 215306-4 ಲೆಕ್ಕಾಯಿತಿ ಲೆಕ್ಕ 26476/2-ಎ (ಇಲ್ಲಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ) ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

19) ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ.

3/16

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂಕಿಯು ಚಲ್ತಾ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ 2862 ರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ 26,47,612/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಈ IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಿಲ್ಲ 30/6
(2)	ಕಾ.ಅ. 30/06 ಕಾ.ಆ. (ಬಾ.ಪಿ)